



A large group of children, mostly girls, are standing in a classroom, holding up their drawings. They are wearing green uniforms. The drawings are colorful and feature various subjects, including a bird, a house, and a person. The children are smiling and looking at the camera. The classroom has a blue wall and a whiteboard in the background. The text 'Status bouwproject 26 mei 2021' is visible in the top right corner. The text 'Corona Nepal' is visible in the top right corner. The text 'Containerproject' is visible in the top right corner. The text '2de fase - invulling' is visible in the top right corner. The logo for 'Ton Memorial School Sailung' is visible in the bottom left corner.



intro



48 Kookkachels geplaatst





www.sailung.nl



Onderwerpen

Hard gewerkt

Bouwfase 1
afmaken

Nepal & Corona

Container project

Fase 2 invulling

1 oktober 2020–
26 mei 2021

zeer veel gebeurd
in 8 maanden tijd



- **Bouwteam**

- 7 ervaren bouwers (full time)
- bulldozer machinist
- 3 steenwerkers
- 2 metaal bewerkers
- En tot wel 50 dorpsgenoten

- **Coördinatie**

- Makar en Krishna coördinatie en materiaalvoorziening





Onderkomen van bouwteam

De Start

- Bulldozer
 - 6 dagen beschikbaar
- Een toegangsweg – SLIM !!
- Keermuur
- Hulptroepen
- Diepe gaten



Veel Handwerk







het grote werk kan beginnen

- Kathmandu
 - betonmolen €1000
 - stroomaggregaat
 - betontrilnaald



fundatie
gesteld

15 november
2020





2 december 2020 voorbereiding 1st vloer

14 December 2020
support van
50 man, vrouw en jeugd

- 1st etage vloer
 - bekisting kunstwerk
 - gemeenschap inzet
 - manden van wel 80 kg
 - paar dagen rust





Materiaalvoorziening = uitdaging

- Zand 20 km – 5 uur rijden*
- Betonijzer - Kathmandu – 2 dagen
- Cement en andere zaken – 6 uur
- Hout- uit het bos – uren zagen
- Bamboe – 4 uur
- Steen blokken – 12 uur
- Brokken steen – 15 minuten
- * transporttijden = enkele reis



A photograph showing two men in a forest setting, each carrying a large, light-colored wooden beam on their shoulder. The man on the right is smiling and looking towards the camera. The man on the left is seen from the back, walking away. In the foreground, there is a large pile of similar wooden beams on the ground. The background is filled with dense green trees and foliage.

balken voor deurposten en ramen

Nachtelijke levering 500 blokken

Chauffeur komt nooit meer





Stenen uit de kant van de berg



Keermuur van lokale stenen



26 bamboe stengels á €1,25 + €57 transport
in het donker weer thuis

A large pile of sand and gravel is the central focus, situated on a grassy hillside. In the background, a concrete mixer is visible, with several people standing nearby. To the right, a person is seen working with orange bags on a dirt path. The scene is set in a rural area with trees and a building in the distance.

zand en grit om beton te
maken voor het dak

Gemeenschap helpt weer mee

- het dak
 - Vrijdag 19 februari 2021
 - Het weer zit mee, beetje sneeuw houdt ons niet tegen
 - Mannen, vrouwen en jeugd uit de gemeenschap hebben zich weer ingezet om de klus te klaren.
 - Elektriciteit in dorp voor 2 dagen uitgevallen
 - Gelukkig zelfvoorzienend met eigen stroomaggregaat.



4 weken later

13 maart 2021



9 april





A photograph of a construction site for a multi-story building. The structure is built with light-colored concrete blocks. Scaffolding made of bamboo poles is erected around the building. Three workers are visible on the scaffolding, working on the wall. One worker is standing on a higher level, while two others are on a lower level. A young boy is standing on the ground level, looking up at the workers. The background shows a hilly landscape under a clear sky. The text "13 april" is overlaid on the image in a purple font.

13 april



13 mei 2021



20 mei 2021 – stucwerk lokalen klaar



afwerking

- Elektra
- Stoep
- Ramen
- Schilderwerk

A landscape photograph showing a mountain ridge. In the foreground, there are green bushes and a tall, slender evergreen tree. The middle ground is filled with a thick layer of white clouds, creating a 'sea of clouds' effect. In the background, more mountain peaks are visible above the clouds. The sky is overcast with grey clouds. Several power lines are visible in the upper right corner of the image.

Sailung 26 may '21



Onderwerpen

Hard gewerkt

Bouwfase 1
afronden

Nepal & Corona

Container project

Fase 2 invulling

Nog steeds op budget Accounting

alles contant ->
Npr 1.000.000
~€7200

Vracht blokken
Stenen €840
Transport €271

[illegible]

Ramen
Deuren
€100,-

Bill of Materials		BILL PAD	
Customer Name: <u> </u>		Date: <u> </u>	
Address: <u> </u>		Phone: <u> </u>	
Sl. No.	Description	Qty	Rate
1	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
2	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
3	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
4	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
5	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
6	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
7	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
8	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
9	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
10	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
11	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
12	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
13	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
14	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
15	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
16	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
17	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
18	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
19	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
20	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
21	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
22	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
23	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
24	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
25	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
26	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
27	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
28	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
29	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
30	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
31	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
32	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
33	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
34	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
35	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
36	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
37	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
38	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
39	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
40	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
41	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
42	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
43	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
44	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
45	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
46	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
47	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
48	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
49	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
50	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
51	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
52	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
53	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
54	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
55	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
56	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
57	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
58	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
59	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
60	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
61	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
62	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
63	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
64	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
65	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
66	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
67	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
68	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
69	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
70	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
71	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
72	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
73	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
74	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
75	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
76	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
77	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
78	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
79	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
80	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
81	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
82	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
83	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
84	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
85	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
86	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
87	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
88	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
89	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
90	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
91	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
92	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
93	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
94	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
95	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
96	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
97	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
98	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
99	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
100	1/2" x 1/2" x 1/2"	1	850
Total		100	85000



Update afronding fase 1

- Laatste steen
- Ramen deuren
- Elektriciteit
- Schilderwerk

juni ingebruikname !?





Onderwerpen

Hard gewerkt

Bouwfase 1
afmaken

Nepal & Corona

Container project

Fase 2 invulling

Nepal & Corona

- 30 miljoen inwoners
- per 24 mei 2021 -> 513.000 besmettingsgevallen
- -> 6.346 sterfgevallen
- Registratie onvolledig!!
- 3^{de} golf is dramatisch toegeslagen in Nepal



Sailung & Corona

- eind april 8 besmettingen
- medio mei >150
- dichtstbijzijnde ziekenhuis overvol en tekort O2
- school weer gesloten – geen inkomsten
- huiswerk bij de kinderen thuis gebracht
- inkomsten gemeenschap getroffen door slechte groente prijzen, reisverbod regio Kathmandu -> uit(af)stel schoolbijdrage
- groente niet te verkopen, nu als voer voor de beesten
- mondkapjes en handsanitizer verdeeld
- mensen zijn bang



Dry Port (Rail based)

BIRGUNJ



Onderwerpen

Hard gewerkt

Bouwfase 1
afronden

Nepal & Corona

Container project

Fase 2 invulling



Container voor Nepal Lijkt haalbaar!!

- boot -> Calcutta (India) -> trein tot Birgunj -6 km in Nepal -
>vrachtwagens de bergen in
 - €11.400 voor 40ft HC container (76 m³)
(~€ 150 per m³ ; €7,50 per bananendoos)
- Samenwerking met Nepal Federatie Nederland
 - , meerdere stichtingen willen spullen versturen
- Vrijstelling importbelastingen nodig :Ministry of Finance (MoF) Nepal
- Spullen:
 - Schoolmateriaal, kleding, computers, zonnepanelen, medische apparatuur + ???
- Kennis & support van stichting Goods for Gambia Hoogeveen



Onderwerpen

Hard gewerkt

Bouwfase 1
afmaken

Nepal & Corona

Container project


Fase 2 invulling

2de fase: invulling

- 2^{de} fase gelijk doorstarten
 - bouw zeer voortvarend
 - Top-team is beschikbaar.
 - Veiliger
 - minder overlast voor de kinderen.
 - focus op de inrichting van de school en het schoolterrein.

-> Fondsenwerving 2^{de} fase

februari 2021 gestart!



2^{de} fase invulling

- Computer/internet café lokaal
- Gemeenschapsruimte
- Schoolkeuken
- Docenten woonruimte
- Saintairgebouw
- School speelterrein



Ka-band's faster, cheaper internet for rural Nepal

Budget 2^{de} fase

Phase 2	total NPR	total €	material sponsor	final total €
Last 2 rooms	2022800	€ 14.449		€ 14.449
Sanitary Building	1208200	€ 8.630		€ 8.630
Kitchen	252000	€ 1.800		€ 1.800
Computer room	2406500	€ 17.189	€ 10.357	€ 6.832
School playground	485000	€ 3.464		€ 3.464
Teachers room	90000	€ 643		€ 643
Class Room furniture	1680000	12000	€ 2.143	€ 9.857
		€ 58.175	€ 12.500	€ 45.675

Budget 2^{de} fase

Budget 2de fase Total	€58.175
-----------------------	---------

Materiaal donaties	€ 12.500
Rest	€ 45.675
Donaties	
Vrienden, kennissen en andere	€ 26.140
Wilde Ganzen (in overleg)	€ 15.225
totaal	€ 41.365
Nog te werven incl Wilde Ganzen	€ 4.310
Nog te werven excl Wilde Ganzen	€ 19.535



Planning 2^e fase 2021

- Go/No Go
- juni start 2^e fase
 - afronding gebouw
- juli – augustus sanitairgebouw
- september inrichting
- Internet Satelliet schotel ??
- oktober speelterrein



eind oktober feestelijke opening !!!

VRAGEN ??

U bent altijd
welkom in
Sailung





Sponsorkinderen

~25% van de kinderen volgen gratis onderwijs, ouders kunnen niet betalen

- > Afgelopen 6 weken weer 3 kinderen voor 5 jaar gesponsord gekregen
 - nu totaal 14



NODEMA

professionals in:
verpakkingstoepassingen



GEICO-TAIKISHA

World leader in automated auto:
body paintshops



Rotaryclub Sassenheim

doen graag samen iets voor de
samenleving



Sassenheim

De Wilde Ganzen

Doorbreekt armoede wereldwijd



Solutech voor westerse kwaliteit
met oosterse prijzen!



Stichting Nepal

Met doel onderwijs en
gezondheidszorg mogelijk te maken



STICHTING NEPAL

Nederlof

Grafisch design Cruquius met
passie voor IT



Fast-Fluid

The Tinting Company



LHT Consultancy

Support efficiency and quality of the
production in starch moulding



Intergas

Voorop in warmte



Rotaryclub

Noordwijk en Omstreken

Rotary Club Uelsen-
Coevorden e.V.



Rotary Club
Uelsen-Coevorden

BrITE
FOUNDATION
Empower. Not charity.



Royal HaskoningDHV
BrITE FOUNDATION

Orchid Garden Nepal

Kindertehuis in Kathmandu



De Vries & Metman

OCTROOIGEMACHTIGDEN



40 dagenactie2020

Interkerkelijk Laren Blaricum
Eemnes

Protestantse Gemeente
Sassenheim



Nepal Federatie
Nederland





Namasté

Nepalees: नमस्ते:) is een groet en mudra.
Het woord heeft zijn oorsprong in het
Sanskriet "nam" (buigen) en betekent "ik buig
voor jou".

Namasté is een gebruikelijk gebaar om te
groeten en respect te tonen.

➤ Email: info@sailung.nl

➤ www.sailung.nl

Stichting Ton Memorial School Sailung
Korenschoofstraat 101
3513 DE Utrecht
Nederland

IBAN: NL54 ABNA 0840 3644 23
BIC **ABN AMRO**: ABNANL2A

ANBI / RSIN: 8593.40.764
Chamber of Commerce: 73065803

Member Nepal Federation Netherlands




Project maakt indruk



School locatie : 27°34'19.81N 85°59'55.0"E



Google



School locatie : 27°34'19.81N 85°59'55.0"E

Google



School locatie : 27°34'19.81N 85°59'55.0"E



Sailung schoolgebouw -> zichtbaar vanuit de ruimte

Stichting Ton Memorial School Sailung
www.sailung.nl

